Plan Dziatania na rzecz poprawy dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obejmujacy

okres do 2030 roku.

Nazwa podmiotu: ZARZAD MIENIA SKARBU PANSTWA

Data opracowania / przyjecia planu: 29.06.2021

Dziatanie

Stan (czy zrealizowany)

Zalecenia do wdrozenia/wnioski
z konsultacji

Audyt architektoniczny

TAK

1. Zapewnienie informacji na temat
rozktadu pomieszczen w budynku przy
ul. Prostej 69 poziom 0, co najmniej w
sposob wizualny lub tyflograficznych

2. Opracowanie i zainstalowanie
wizualnego planu rozktadu pomieszczen
dostepnych dla petentéw w sposéb
dotykowy lub gtosowy na poziomie V —
pomieszczenia ZMSP

3. Oznaczenie drzwi wejsciowych do
budynku Prosta 69 dwoma pasami
kontrastowymi

4. Zainstalowanie pasa prowadzgcego
na podtodze dla oséb niewidomych od
windy do Kancelarii ZMSP na V pietrze
budynku.

5. Oznaczenie krawedzi stopni (pierwszy
i ostatni) schodéw w budynku Prosta 69
pasami kontrastowymi

6. Oznaczenie w budynku Prosta 69
drogi ewakuacyjna kierunkowg
informacja dotykowa

7. Wyznaczenie na parkingu budynku
Prosta 69 miejsca postojowego dla oséb
ze szczegdlnymi potrzebami

8. Zainstalowanie wtgcznika alarmu w
toalecie dla 0séb ze szczegdlnymi
potrzebami znajdujacej sie na poziomie
0 budynku Prosta 69

Konsultacje wynikéw audytu
architektonicznego -

w zakresie sposobu ich
wdrozenia.

Lista podmiotéw/wydziatow
biorgcych udziat w
konsultacjach.

TAK

1. Wydziat Administracyjno-
Organizacyjny

2. Wydziat Techniczno-Eksploatacyjny
3. Administrator budynku Prosta 69




Element planu Czas realizacji | Niezbedne Osoba/jednostka | Koszt
dziatania/kroki | odpowiedzialna
milowe/punkty
kontroli
postepoéw prac

Wdrozenie zalecenia Do konca Porozumienie z Administrator ---

architektonicznego nr 1 2023 r. Administratorem | budynku
budynku na 3

e Wydziat
wyznaczenie i T ;
; Administracyjno-
wykgnane Organizacyjn
oznaczen g viny

Wdrozenie zalecenia Do korica Przeprowadzenie | Wydziat Okoto 2000 zt

architektonicznego nr 2 2022 r. procedury Administracyjno-
przetargowej Organizacyjny
celem zakupu
ustugi wykonania
planu

Wdrozenie zalecenia Do konca Porozumienie z Administrator -—e-

architektonicznego nr 3 2022 r. Administratorem | budynku
budynku na :

e Wydziat
wyznaczenie i Ry )
: Administracyjno-
wykonanie & ; :
oznaczen REE T eCiy

Wdrozenie zalecenia Do konca Przeprowadzenie | Wydziat Okoto 6000 zt

architektonicznego nr 4 2022, procedury Administracyjno-
przetargowej Organizacyjny
celem zakupu
ustugi wykonania
Sciezki

Wdrozenie zalecenia Do konca Porozumienie z Administrator

architektonicznego nr 5 2022 . Administratorem | budynku
budynku na :

e Wydziat
wyznaczenie i e .
) Administracyjno-
wykonanie 4 : s
oznaczen stopni PRI

Wdrozenie zalecenia Do konca Porozumienie z Administrator -—--

architektonicznego nr 6 2025 r. Administratorem | budynku
budynku na :

8,3 Wydziat
wyznaczenie i = y
L Administracyjno-
wykonanie 5 : ;
oznaczen b L

kierunkowych




Element planu

Czas realizacji

Niezbedne
dziatania/kroki
milowe/punkty
kontroli
postepow prac

Osoba/jednostka | Koszt
odpowiedzialna

prostym
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Zatwierdzam plan dziatania




